ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера № 6-2 г. Назарово,

протяженностью 0,21 км
(наименование инвестиционного проекта)

	1. Инвестор / Инициатор проекта

	1.1 Инвестор / Инициатор проекта (Указать полное и сокращенное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
	Полное наименование – 

Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания «Энергия»,

сокращенное наименование – ООО ЭСК «Энергия»

	1.2 Ф.И.О. руководителя, должность, контактные данные (Указать тел., факс, e-mail)
	Директор Зарубин Сергей Сергеевич
Телефон 8 902 990 06 94
e-mail: eskenergia@yandex.ru

	1.3 Юридический адрес (Указать адрес регистрации   юридического лица)
	Красноярский край, 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 52 «А»;

	1.4 Идентификатор инвестиционного проекта
	I_ИП-2019-2020/Р5

	2. Цели, задачи, этапы, сроки реализации инвестиционного проекта

	2.1 Планируемые цели, задачи
	 - реконструкция объекта электросетевого хозяйства для обеспечения безаварийной эксплуатации и повышения качества услуг по передачи электрической энергии;

 - повышение надежности электроснабжения, увеличение объема переданной электрической энергии

	2.2 Этапы и сроки реализации проекта
	Этапы реализации проекта

Стоимость

млн. руб.

Дата 

начала

Дата окончания

Строительство и пусконаладочные работы

0,206 (без учета НДС)

15.06.2019
30.09.2019


	3. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности

	3.1 Энергетическая эффективность
	5970 кВт*ч

	4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)

	4.1
	нет

	5. График реализации инвестиционного  проекта

	5.1 Наименование инвестиционного проекта
	Реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера  № 6-2 г. Назарово, протяженностью 0,321 км

	5.2 Календарный план этапов реализации проекта (Описать этапы реализации проекта, с указанием видов и стоимости работ на каждом этапе)
	Этапы реализации проекта

Стоимость

млн. руб.

Дата 

начала

Дата окончания

Определение поставщика и поставка материалов
01.01.2019
31.03.2019
Строительство и пусконаладочные работы
0,206 (без учета НДС)

15.06.2019
30.09.2019



	6. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта

	6.1
	нет

	7. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

	7.1
	нет

	8. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий

	8.1
	нет

	9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных подстанций

	9.1
	нет

	10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства

	10.1
	нет

	11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

	11.1
	нет

	12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом

	12.1
	468 кВт


Зам. директора по техническим вопросам Гончаров Андрей Юрьевич
Экономист Котова Евгения Сергеевна

«26» февраля 2018г.
